

Протокол
заседания Общественной комиссии города Элисты
по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

25 сентября 2019 года

г. Элиста

Присутствовали:

Васькина Галина Васильевна	- Врио Главы Администрации города Элисты, председатель Общественной комиссии;
Салдысов Андрей Вячеславович	- начальник производственно – технического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, секретарь Общественной комиссии;
Члены Общественной комиссии:	
Сангаджи-Горяев Сергей Андреевич	- заместитель начальника Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты;
Ишинова Наталья Валерьевна	- ведущий специалист отдела проектных работ Муниципального унитарного предприятия «Архитектурно – планировочное бюро города Элисты»;
Каманджаев Александр Васильевич	- председатель Калмыцкой республиканской общественной организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Новая жизнь» (по согласованию);
Максимов Виктор Максимович	- депутат Элистинского городского Собрания (по согласованию);
Максимова Элина Ивановна	- начальник отдела экономики планирования и прогнозирования Администрации города Элисты;
Докаев Баатр Григорьевич	- координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Общественного народного фронта в Республике Калмыкия (по согласованию);
Мамутов Евгений Александрович	- министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (по согласованию);

Отсутствуют:

Марилов Х.А., Эрендженев К.А., Босчаев А.Н., Балыков А.Б., Хан Д.Р.

Приглашены:

Эрднеев Б.В., Урванцева Е.В., Бадмаева Т.В., Катаев А.Б., Бадмаев Ю.Б.

Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. О переносе работ по устройству фонтана «Мальчик и Дракон» на территории Аллеи у Дома Правительства на 2020 год в связи с невозможностью выполнения облицовочных работ парапета, предусмотренных контрактом по объекту: «Благоустройство общественной территории. Аллея у Дома Правительства в г. Элисте РК 1 этап».

2. Об изменении цвета тротуарной плитки на объекте «Благоустройство общественной территории. Аллея у Дома Правительства в г. Элисте РК 1 этап».

Слушали:

1. Васькину Г.В.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году предусмотрено 47 млн. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 32 171,0 тыс. рублей;
- республиканского бюджета – 11767, 622 тыс. рублей;
- бюджета города Элисты – 4 758, 6 тыс. рублей.

По результатам рейтингового голосования 2018-2019 годов ведется благоустройство 2-х общественных территорий:

- 1) Аллея у Дома Правительства в г. Элисте РК (два этапа);
- 2) Парк Победы в г. Элисте РК 2 этап (по результатам голосования 2018 года – продолжение работ).

В ходе выполнения работ на Аллее у Дома правительства возникла необходимость рассмотрения вопроса переноса работ по устройству фонтана «Мальчик и Дракон» в связи с его устаревшим форматом и технической неисправностью. Поступили предложения об устройстве на данной территории современного сухого (плоскостного) фонтана в 2020 году.

Слушали:

Сангаджи-Горяева С.А.

В рамках контракта по объекту: «Благоустройство общественной территории. Аллея у Дома Правительства в г. Элисте РК 1 этап», заключенного 19 августа 2019 года, запланировано выполнение работ по облицовке парапета бассейна фонтана «Мальчик и дракон» гранитной облицовочной плиткой. При выполнении работ по демонтажу старой облицовочной плитки было выявлено

разрушение парапета фонтана из железобетона. В ходе визуального осмотра была замерена прочность бетона с помощью прибора ИПС.МГ4.03. Согласно показаниям прибора прочность бетона соответствует классу бетона В7,5, что согласно СП 63.133330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-02-2003 (с изменениями №1,2,3) не соответствует характеристикам бетона для дальнейшей эксплуатации в качестве парапета фонтана. То есть, для облицовки парапета гранитной плиткой необходимо выполнить устройство нового парапета. Данные работы сметой не предусмотрены. В связи с чем предлагаем перенести выполнение работ по реконструкции фонтана на 2020 год с возможным устройством нового фонтана современного типа – сухого (плоскостного) фонтана. Имеются два предложения от Группы компаний «Фонтан Град» на устройство сухого фонтана из 20-ти струй с подсветкой и 72-х струй с подсветкой.

Выступили:

Мамутов Е.А., Эрднеев Б.В., Мергульчиев Б.С., Каманджаев А.В.

Голосовали:

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

2. Перенести устройство фонтана на Аллее у Дома Правительства на 2020 год с учетом дальнейшего устройства сухого (плоскостного) фонтана.

3. Провести работу с организациями, выполняющими работы по устройству сухих фонтанов, для выбора оптимального проекта.

4. Скульптуру «Мальчик и Дракон» демонтировать с территории фонтана для дальнейшей установки с южной стороны фонтана.

5. Подрядчику по благоустройству Аллеи у дома Правительства ООО «Интерстрой» при устройстве плиточного покрытия аллеи и тротуаров обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению доступности территории аллеи для маломобильных групп населения.

Слушали:

2. Васькину Г.В.

В связи с расположением Аллеи в центральной части города Элисты и большой значимостью для архитектурного облика города данной территории возникают также разногласия в части цветовой гаммы тротуарной плитки на центральной части Аллеи и сопряженных с ней территориях и тротуарах.

Слушали:

Сангаджи-Горяева С.А.

Согласно визуализации работ по благоустройству Аллеи у Дома Правительства и сметной документации на центральной аллее (от Дома Правительства до Золотых ворот) серая тротуарная плитка должна быть заменена на желто-красную тротуарную плитку с орнаментом коричневого цвета вдоль бордюров по обе стороны. Вся остальная тротуарная плитка и

асфальтное покрытие должны быть заменены на тротуарную плитку серого цвета, что вызывает разногласия в связи с тем, что цветовая гамма плиточного покрытия не меняется.

В сложившейся ситуации предлагаем рассмотреть вопрос о цветовой гамме плитки на центральной аллее и замене серой тротуарной плитки на остальной территории на бежевую.

Выступили:

Мамутов Е.А., Эрднеев Б.В., Мергульчиев Б.С., Бадмаева Т.В., Бадмаев Ю.Б., Урванцева Е.В., Каманджаев А.В., Ишинова Н.В.

Голосовали:

«за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

1. Организовать выезд представителей Администрации города Элисты, Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты, подрядной организации ООО «Интерстрой», сметной организации ООО «Масштаб проект» в соседний город (Ставрополь, Волгоград) для более детального ознакомления с практиками благоустройства общественных территорий и внесения новых предложений о цветовой гамме тротуарной плитки на территории Аллеи у Дома Правительства на рассмотрение Общественной комиссии до 01 октября 2019 года.

2. Направить настоящее решение в Администрацию города Элисты для опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Элисты.

Временно исполняющий обязанности
Главы Администрации города Элисты,
председатель Общественной комиссии


Г. Васькина

Начальник ПТО Управления ЖКХ,
строительства и транспорта
Администрации города Элисты,
секретарь Общественной комиссии


А. Салдысов