
План 
тыс.руб.

Факт 
тыс.руб.

1 2 3 4 5

1 Разработка проектной документации на объекты 
водоснабжения 50000.00 0.00

Заключен муниципальный контракт  на сумму 18 
млн. рублей по разработке проектно-сметной 
документации по объекту «Строительство 
станции очистки воды и реконструкция объектов 
водоснабжения г.Элисты» (1 этап).
 Срок исполнения по муниципальному 
контракту - 1 апреля 2021 г.

2 "Реконструкция разводящих водопроводных 
сетей"- 20,0км 10000.00 30114.60

Мероприятия выполнены за счет средств 
бюджета г. Элисты и средств МУП 
"Элиставодоканал"

Итого: 60000.00 30114.60

ПримечаниеНаименование работ, объекты водоснабжения

Исполнение
Плана мероприятий МУП «Элиставодоканал»  по приведению качества питьевой воды, подаваемой в город Элиста в соответствие с 

установленными требованиями  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на период 2020-2026 гг. 
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